



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
ประจำปี ๒๕๖๘



งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลู่

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่
ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลู่ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่ ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลู่ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลู่ จึงประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุจิต ยามาสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูง รวมทั้งเป็นแนวทางในการทบทวน แก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประจำปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสูง
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ประกาศใช้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ก-ข

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๕

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๖
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๖
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ๘
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ๓๐
 - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ๓๑
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓๒
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ๓๒
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ ๓๖
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ๔๑
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ๔๒
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล ๔๓

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔๔
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ๔๔
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๔๕
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๔๖
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์ ๔๗
๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔๙
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ๔๙
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๕๑
 - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๕๑
 - ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๕๒

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	๕๒
๒.๖ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๓
๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๕๔
๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๕๕
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น	๕๖
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๗
๒.๑ ข้อเสนอแนะ	๕๗
๒.๒ ข้อเสนอแนะ	๕๗
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒. คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงประจำปี ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงจัดทำขึ้นภายใต้อำนาจหน้าที่ในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนดไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง ซึ่งมีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยความมือจากภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่ม/องค์กรประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒,๙๑๙,๘๔๙.๕๙ บาท โดยสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวมจากการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ โครงการ และได้้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๒๑๓,๐๐๐ บาท

มีการนำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๐ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงินงบประมาณ ๑๖,๘๗๗,๗๗๒.๘๘ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๗ โครงการ และได้้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๖๑,๖๐๐ บาท

มีการนำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๕ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๓๖๔,๙๕๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ โครงการ และได้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๑๘๕,๒๔๐ บาท

มีการนำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๐ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงินงบประมาณ ๓,๗๘๔,๘๙๔.๖๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสาธารณสุขการ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๗ โครงการ และได้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๔๙๖,๘๖๖.๕๙ บาท

มีการนำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๐ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงินงบประมาณ ๔๓,๔๐๒,๔๒๗.๕๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ และได้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๐๕,๐๐๐ บาท

มีการนำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงินงบประมาณ ๙๕๕,๐๗๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ และได้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

มีการนำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๓ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงินงบประมาณ ๔๖๘,๒๙๕ บาท

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่และบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและเกิดความพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายสุจิตติ ยามาสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานและสามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา และสามารถจะบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง สิ่งที่ยืนยันว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานหรือโครงการ ที่ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

- (๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนด
- (๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่น หรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด
- (๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่

- (๑) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (๒) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- (๓) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กำหนด
- (๔) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ไป
- (๕) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
- (๖) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

- (๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณากำหนด

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้ รวมถึงที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด เป็นการติดตามโครงการหรือกิจกรรม และครุภัณฑ์ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานประจำปีจนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๕ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี และต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศ หรือให้ความเห็นดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นรับทราบ ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้

ขั้นตอนที่ ๗ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็ว และให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป)

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น เกณฑ์มาตรฐานและแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม โดยดำเนินการสำรวจข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
- (๒) แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานทุก ๓ เดือน
- (๓) แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
- (๔) แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการสำรวจข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวในระหว่างดำเนินงาน และใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยสามารถแยกเป็นหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้

(๑) ทำให้ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๒) ทำให้ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงตามประเด็นอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(๓) ทำให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างประหยัด มีความคุ้มค่า โปร่งใส และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน

(๔) สามารถนำข้อมูลรายละเอียด ปัญหาความต้องการ และอุปสรรคต่างๆ ไปเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรต่างๆ

(๕) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม และประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๕ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ : ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๒) ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัด : ๑) ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

๒) จำนวนของประชาชนที่เข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมครบถ้วน

ค่าเป้าหมาย : ๑) ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการตามแผน

๒) ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงระบบบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์ : หมู่บ้าน ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและปลอดภัย

กลยุทธ์ : ๑) ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

๓) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ตัวชี้วัด : ๑) ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น

๒) จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในลักษณะของกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย : ๑) ผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผน

๒) ประชาชนได้เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในลักษณะกลุ่ม องค์กรหรือเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อย ๑ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

กลยุทธ์ : ๑) ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา

๒) ส่งเสริม พัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณี

๓) ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด : ๑) ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

๒) ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓) จำนวนของประชาชนที่ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

- ค่าเป้าหมาย : ๑) ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการตามแผน
- ๒) ประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในรอบปี
- ๓) ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงกัน

- กลยุทธ์ : ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสงสารณูปการ
- ๒) ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ
- ๓) ขยายเขตระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง

- ตัวชี้วัด : ๑) ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
- ๒) ปริมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

- ค่าเป้าหมาย : ๑) ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผน
- ๒) มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น อย่างน้อยปีละ ๕ แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

เป้าประสงค์ : หมู่บ้าน ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่าอาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

- กลยุทธ์ : ๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

- ตัวชี้วัด : ๑) ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
- ๒) จำนวนครั้งของประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ หรือ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ค่าเป้าหมาย : ๑) ผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการตามแผน
- ๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์ หรือพื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

เป้าประสงค์ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีการบริหารงานตามมาตรฐานการบริการ สาธารณะและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน

- กลยุทธ์ : ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร
- ๒) พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ตัวชี้วัด : ๑) ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น
- ๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

- ค่าเป้าหมาย : ๑) ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการตามแผน
- ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉลุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนา	✓	
๑๓. มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ : ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ : ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ : ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ : ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ : ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน	๒๖	๑๘,๑๗๕,๐๐๐	๒๖	๑๘,๖๓๓,๐๐๐	๒๖	๒๑,๑๓๓,๐๐๐	๒๘	๒๒,๖๕๘,๘๐๐	๒๗	๒๔,๑๕๓,๐๐๐	๑๓๓	๑๐๕,๗๕๒,๘๐๐
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๓	๑,๔๗๙,๐๐๐	๓๔	๑,๕๐๙,๐๐๐	๓๗	๒,๗๐๙,๐๐๐	๓๙	๗,๓๘๙,๐๐๐	๓๘	๑๘,๕๖๑,๐๐๐	๑๘๑	๓๑,๖๔๗,๐๐๐
๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการกีฬา	๒๗	๕,๑๕๗,๙๐๐	๒๖	๕,๓๓๒,๓๗๕	๒๗	๕,๕๓๖,๘๕๐	๒๖	๕,๖๗๒,๕๒๕	๒๗	๕,๗๒๒,๕๒๕	๑๓๓	๒๗,๔๒๒,๑๗๕
๔. การพัฒนาระบบสาธารณสุข โภชนา และสาธารณสุข การ	๒๑	๓๗,๙๗๘,๒๕๐	๑๕	๓๖,๒๐๑,๖๕๐	๓๗	๓๐,๒๐๕,๙๗๙,๕๕๙	๕๒	๑๓๖,๔๒๖,๐๐๐	๗๒	๙๖,๐๗๐,๘๘๐	๒๑๖	๔๑๐,๙๗๒,๗๒๙,๕๕๙
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๗	๖๔๐,๐๐๐	๗	๖๙๕,๐๐๐	๗	๑,๒๖๕,๐๐๐	๗	๗๖๕,๐๐๐	๘	๓,๐๖๕,๐๐๐	๓๖	๖,๔๓๐,๐๐๐
๖. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร	๘	๕,๓๓๐,๐๐๐	๑๑	๓,๘๓๗,๕๐๐	๘	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๑	๒๐,๐๑๐,๐๐๐	๑๐	๕,๗๑๐,๐๐๐	๔๘	๓๖,๘๖๗,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๒๒	๖๘,๗๖๐,๑๕๐	๑๓๘	๑๐๗,๒๐๘,๕๒๕	๑๔๒	๑๐๒,๓๑๙,๘๘๙,๕๕๙	๑๖๓	๑๘๖,๙๒๑,๓๒๕	๑๘๒	๑๕๓,๒๘๖,๔๐๕	๗๔๗	๖๑๙,๐๗๒,๗๘๘,๕๕๙

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการที่แล้ว เสร็จ		จำนวน โครงการที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ		จำนวน โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก		จำนวน โครงการ ที่เพิ่มขึ้น		จำนวน โครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน	๒๓	๘๘.๕	-	-	๓	๑๑.๕	-	-	-	-	๒๖	๑๐๐
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๔	๙๑.๙	๑	๒.๗	๒	๕.๔	-	-	-	-	๓๗	๑๐๐
๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการกีฬา	๒๓	๘๕.๒	-	-	๔	๑๔.๘	-	-	-	-	๒๗	๑๐๐
๔. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๙	๒๔.๓	๑๓	๓๕.๑	๑๕	๔๐.๕	-	-	-	-	๓๗	๑๐๐
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๕	๗๑.๔	-	-	๒	๒๘.๖	-	-	-	-	๗	๑๐๐
๖. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร	๗	๘๗.๕	-	-	๑	๑๒.๕	-	-	-	-	๘	๑๐๐
รวม	๑๐๑	๗๑.๑	๑๔	๙.๙	๒๗	๑๙.๐	-	-	-	-	๑๔๒	๑๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน	๑๖,๘๗๗,๗๗๒.๘๘	๑๐๐	-	-	๑๖,๘๗๗,๗๗๒.๘๘	๑๐๐
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑,๐๔๒,๓๕๓	๑๐๐	-	-	๑,๐๔๒,๓๕๓	๑๐๐
๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๓,๗๘๔,๘๙๔.๖๓	๑๐๐	-	-	๓,๗๘๔,๘๙๔.๖๓	๑๐๐
๔. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๒,๕๑๑,๐๖๑	๑๐๐	-	-	๒,๕๑๑,๐๖๑	๑๐๐
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๙๕๕,๐๗๙	๑๐๐	-	-	๙๕๕,๐๗๙	๑๐๐
๖. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร	๔๖๘,๒๙๕	๑๐๐	-	-	๔๖๘,๒๙๕	๑๐๐
รวม	๒๕,๖๓๙,๔๕๕.๕๑	๑๐๐	-	-	๒๕,๖๓๙,๔๕๕.๕๑	๑๐๐

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๘

โครงการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.	โครงการฉลุมืองใหม่ โดยปรับปรุงคันสระน้ำผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สระน้ำบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ตารางเมตร	✓			๗,๗๕๕,๑๐๐	๗,๗๕๕,๑๐๐
๒.	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ. ๒๐๐๐๒ ซอยโตะยูตะ หมู่ที่ ๕ – บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๘๗๕ ตารางเมตร	✓			๔,๐๕๕,๖๐๐	๔,๐๕๕,๖๐๐
๓.	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ. ๒๐๐๐๑ ซอยริมคลอง หมู่ที่ ๔ – บ้านท่าคลองไต้ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๒ ตารางเมตร	✓			๒,๒๕๖,๐๐๐	๒,๒๕๖,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนชัย หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่ง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๓๕๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร	✓			๓,๙๘๙,๖๐๐	๓,๙๘๙,๖๐๐
รวม		๔	-	-	๑๘,๐๕๖,๓๐๐	๑๘,๐๕๖,๓๐๐

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่แก้ไข/
เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการ		
		โครงการที่ปรากฏในแผน	โครงการที่ได้รับงบประมาณ	โครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน	๒๖	๒๕	๒๓
๒.	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๗	๓๕	๓๕
๓.	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	๒๗	๒๔	๒๓
๔.	การพัฒนาระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ	๓๗	๒๑	๒๒
๕.	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๕	๕
๖.	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘	๗	๗
รวม		๑๔๒	๑๑๗	๑๑๕

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๘๘,๔๐๐	๑๑,๖๕๐,๒๐๐	๘๓๘,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๐๑,๖๐๐	๓,๕๙๕,๒๐๐	๒๐๖,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กกำพร้า	๐	๐	๐			✓	–	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	–	กองสวัสดิการ สังคม	

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๘๐,๐๐๐	๔๔,๓๖๐.๒๐	๓๕,๖๓๙.๘๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๒๔,๗๑๙	๒๕,๒๘๑	✓			๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๘	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	✓			๒๗ ม.ค. – ๙ ก.พ. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
๙	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	๔๐,๐๐๐	๑๓,๒๕๐	๒๖,๗๕๐	✓			๕ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๐	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ฉลุง	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๒๒๙,๓๔๓.๖๘	๙๐,๖๕๖.๓๒	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๑	โครงการพ่อแม่ยุคใหม่เรื่องเพศคุยได้เข้าใจวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๐๐	๓,๓๐๐	✓			๓๐ ม.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	–	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๓	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๔	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๕	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๖	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๗	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๙	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒๐	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒๑	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒๒	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒๓	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒๔	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒๕	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒๖	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน		๑๘,๒๑๓,๐๐๐	๑๖,๘๓๗,๓๗๒.๘๘	๑,๓๗๕,๖๒๗.๑๒	๒๓	–	๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๙๒	๓,๕๐๘	✓			๑๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒	โครงการการจัดการภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๗๒	๒๑,๙๒๘	✓			๒๘ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓,๙๘๒	๒๖,๐๑๘	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๐	๐	๐			✓	–	สำนักปลัด	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๒๐๕	๑๒,๗๙๕	✓			๒๖ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงาน อปพร.)	๕๐,๐๐๐	๓๙,๒๘๕	๑๐,๗๑๕	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม ติดตั้ง	๓๒๒,๖๐๐	๐	๓๒๒,๖๐๐		✓		๒๘ ต.ค. – ๒๖ พ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๔	๑๓,๖๗๖	✓			๑๘ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๗๕	๑๓,๔๒๕	✓			๑๙ ก.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๐	โครงการสร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๖๗	๓,๘๓๓	✓			๒๘ เม.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๓๓๒	๕,๖๖๘	✓			๓๐ เม.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี	๓๐,๐๐๐	๑๘,๑๓๐	๑๑,๘๗๐	✓			๓๐ พ.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในตำบล	๔๐,๐๐๐	๒๕,๗๒๐	๑๔,๒๘๐	✓			๒๘ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๔	โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๓๗,๘๔๒	๑๒,๑๕๘	✓			๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๕	โครงการงานเทศกาลอาหารฮาลาลตำบลฉลุง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๗๐๗	๒๙๓	✓			๒๗ - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๓,๕๐๐	๐	๓,๕๐๐	✓			๒๐ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๐ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๗ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๔ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓,๕๐๐	๐	๓,๕๐๐	✓			๔ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๗ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๘ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๘ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๓๐ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			๓๐ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการคืนความสุขให้ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐	๓๐๐	✓			๒๙ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๓๑	โครงการกิจกรรมจิตอาสา	๓๐,๐๐๐	๑๓,๗๖๐	๑๖,๒๔๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓๒	โครงการสานรัก สานไอรุ่นในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๙,๖๑๐	๓๙๐	✓			๑๕ พ.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๓๓	โครงการส่งเสริมวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๗๐	๖,๔๓๐	✓			๑๘ เม.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๓๔	อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล	๐	๐	๐			✓	–	กองสวัสดิการ สังคม	
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๕๐	๓๕๐	✓			๑๖ – ๑๗ ส.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๓๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๙๐๐	๓,๑๐๐	✓			๒๐ พ.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๓๐	๑๒,๖๗๐	✓			๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
รวมยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน		๑,๕๖๑,๖๐๐	๑,๐๔๒,๓๕๓	๕๑๙,๒๔๗	๓๔	๑	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๘๓,๘๘๐	๓๘๘,๓๙๐	๙๕,๔๙๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๗,๓๖๐	๓๖,๓๙๓.๒๐	๕๐,๙๖๖.๘๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๙๗๗,๖๐๐	๔๒๙,๑๒๗.๔๓	๕๔๘,๔๗๒.๕๗	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๑๖๖,๔๐๐	๑,๕๑๔,๖๐๐	๖๕๑,๘๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๖	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๘๐	๒,๗๒๐	✓			๑๔ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๗	โครงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๓	๑๙๗	✓			๑๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๙๗๕	๙,๐๒๕	✓			๑๐ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๙	โครงการพัฒนาศูนย์ กศน. ตำบลลุง	๐	๐	๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และงานประเพณี

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานมาลิดประจำปี	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๕๘	๖๔๒	✓			๑๒ ธ.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๑	โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๒๐๐	✓			๕ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๖๕	๓๓๕	✓			๑๒ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๓	โครงการส่งเสริมงานวันฮารีรายอ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๙ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๑๔	โครงการสืบสานการจัดการและอาบน้ำศพตามหลัก ศาสนาอิสลาม	๐	๐	๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๕	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดกลางฉลุง หมู่ที่ ๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๖	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดกุบังเกียมม้ง หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๗	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) อีโกมาตุตดิน หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๘	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดยามีอุลอิควานิยะห์ หมู่ที่ ๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๙	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดพัตฮุลมายิด หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๐	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารุลตักวา (โคกประดู่) หมู่ที่ ๑๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารุลมุฮิบบะฮ์ หมู่ที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๒	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ ๑๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๓	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดดะอ์วะเราะหมะฮ์ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๖,๒๐๓	๓,๗๙๗	✓			๒๑ – ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	–	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๗๐,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓			๕ – ๒๐ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๗	โครงการอบรมให้ความรู้การกีฬาให้แก่เด็กและ เยาวชน	๐	๐	๐			✓	–	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา		๕,๑๘๕,๒๔๐	๓,๗๘๔,๘๙๕.๖๓	๑,๔๐๐,๓๔๕.๓๗	๒๓	–	๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสงสารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน อบต. ณลุม หมู่ที่ ๘	๒,๔๒๖,๐๐๐	๐	๒,๔๒๖,๐๐๐		✓		–	กองช่าง	เตรียมการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตันหว้า หมู่ที่ ๖	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยคันทนา หมู่ที่ ๑๑	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยทองอุ เภา หมู่ที่ ๗	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๒	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอกคิน หมู่ที่ ๗	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกลางนา หมู่ที่ ๑๓	๑,๕๑๑,๖๐๐	๐	๑,๕๑๑,๖๐๐		✓		๒๒ ก.ค. – ๑๙ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบังหนัน หมู่ที่ ๑๔	๕๓๙,๘๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	✓			๔ ก.ค. – ๑ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยป่าเล็ก หมู่ที่ ๗	๒๘๘,๕๐๐	๐	๒๘๘,๕๐๐		✓		๒๔ ก.ย. – ๒๒ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างบันไดทำน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙	๔๔๘,๓๐๐	๐	๔๔๘,๓๐๐		✓		–	กองช่าง	เตรียมการ

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างบันไดน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑	๑๖๕,๘๐๐	๐	๑๖๕,๘๐๐		✓		–	กองช่าง	เตรียมการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยแกลสมาน หมู่ที่ ๑๒	๘๗๒,๗๐๐	๘๗๒,๐๐๐	๗๐๐	✓			๒๗ มี.ย. – ๒๕ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเก่า หมู่ที่ ๕	๐	๐	๐	✓			๑๓ มี.ย. – ๑๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	พื้นที่เชื่อมต่อกัน ๒ โครงการ จัดทำในคราวเดียว ในปี ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบาราสัน หมู่ที่ ๙	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๑๖	โครงการฉลองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๘ - ปรับปรุงผิวจราจรคันสระน้ำบ้านทุ่ง ช่วงที่ ๑	๗,๗๕๕,๑๐๐	๗,๗๕๕,๑๐๐	๐	✓			๒๐ ธ.ค. ๖๗ – ๑๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
	- ปรับปรุงผิวจราจรคันสระน้ำบ้านทุ่ง ช่วงที่ ๒	๕,๐๐๓,๑๐๐	๐	๕,๐๐๓,๑๐๐				–	กองช่าง	เตรียมการ/ งบเงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	๕,๕๓๓,๗๙๙.๕๙	๐	๕,๕๓๓,๗๙๙.๕๙		✓		–	กองช่าง	เตรียมการ/ งบเงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลาง อบต. ฉลุง หมู่ที่ ๒	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยรัตนชัย หมู่ที่ ๘	๓,๙๘๙,๖๐๐	๓,๙๘๙,๖๐๐	๐	✓			๒๐ ธ.ค. ๖๗ – ๑๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยไต่ยุด๊ะ หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๙	๔,๐๕๕,๖๐๐	๔,๐๕๕,๖๐๐	๐	✓			๒๐ ธ.ค. ๖๗ – ๑๙ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยริมคลอง หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๓	๒,๒๕๖,๐๐๐	๒,๒๕๖,๐๐๐	๐	✓			๒๐ ธ.ค. ๖๗ – ๑๙ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยอีหม่าม – ชลประทาน หมู่ที่ ๖	๕๘๒,๐๐๐	๕๘๒,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ย. – ๑๙ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๓	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๒๖๑,๐๐๐	๒๕๕,๐๑๑	๕,๙๘๙	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

๔.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการขยายเขตระบบส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๓, ๔, ๗, ๑๐, ๑๔	๕,๓๑๑,๐๖๗	๐	๕,๓๑๑,๐๖๗		✓		๒๑ ส.ค. ๖๘ – ๑๘ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	งบเงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำริมคลองมาบั่ง หมู่ที่ ๑	๑๑๖,๘๐๐	๐	๑๑๖,๘๐๐		✓		๓๐ ก.ย. – ๑๓ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ห้วยโตะกอหน้า หมู่ที่ ๓	๔๔๔,๗๐๐	๐	๔๔๔,๗๐๐		✓		๒๐ ก.ย. – ๑๘ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำริมคลองมาบั่ง พร้อมบันไดทำน้ำ หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๓๐๐	๐	๓๓๐,๓๐๐		✓		–	กองช่าง	เตรียมการ
๒๘	โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำริมคลองมาบั่ง พร้อมบันไดทำน้ำ หมู่ที่ ๕	๓๐๖,๘๐๐	๐	๓๐๖,๘๐๐		✓		–	กองช่าง	เตรียมการ
๒๙	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ซอยฉลุงใต้ ๔ หมู่ที่ ๑	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. สายกุ่มบังจามัง หมู่ที่ ๔	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ซอยวังทอง หมู่ที่ ๑๐	๙๔๘,๓๐๐	๐	๙๔๘,๓๐๐		✓		–	กองช่าง	เตรียมการ
๓๓	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	

๔.๓ กลยุทธ์ ขยายเขตรบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๓๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (สายดับ)	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	๐	๐	๐			✓	–	กองช่าง	
๓๗	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๕๐,๐๐๐	๒๙๒,๐๕๐	๕๗,๙๕๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		๔๓,๔๙๖,๘๖๖.๕๙	๒๐,๕๖๗,๓๖๑	๒๒,๙๒๙,๕๐๕.๕๙	๙	๑๓	๑๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน	๐	๐	๐			✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	๒๕,๓๙๗	๔,๖๐๓	✓			๓ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๓	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๒๗,๘๒๘	๒๒,๑๗๒	✓			๒๒ ก.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๔	โครงการฉลุน้ำอย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๑๑๔	๓,๘๘๖	✓			๑๐ - ๑๑ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕	โครงการคลองสวยน้ำใส	๐	๐	๐			✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๖	โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	๒๔,๕๗๐	๔๓๐	✓			๗, ๑๖ พ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ออกล. ตำบลฉลุง	๙๕๐,๐๐๐	๘๓๑,๑๗๐	๑๑๘,๘๓๐	✓			๔, ๙ - ๑๔ ธ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล		๑,๑๐๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๗๙	๑๔๙,๙๒๑	๕	-	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

๖.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบต. ฉลุง พบประชาชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๕๔	๒๔๖	✓			๒๒ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๑๒๒	๔,๘๗๘	✓			๗ - ๙ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมกฎหมายใกล้ตัว	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๘๒	๓,๓๑๘	✓			๑๙ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๒	๑๑๘	✓			๒ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวันเดียว
๕	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๕๕	๓,๑๔๕	✓			๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองคลัง	

๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองคลัง	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการติดตั้งเสาไฟอัจฉริยะ	๐	๐	๐			✓	-	กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร		๔๘๐,๐๐๐	๔๖๘,๒๙๕	๑๑,๗๐๕	๗	-	๑			
รวมทุกยุทธศาสตร์		๗๐,๐๔๑,๗๐๖,๕๙	๔๓,๖๙๕,๗๕๕,๕๑	๒๖,๓๔๕,๙๕๑,๐๘	๑๐๑	๑๔	๒๗			

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมในทุกมิติ โดยดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถสรุปผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมิติการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

(๑) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผลจากการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเสมอภาค รวมทั้งประชาชนในทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการดำเนินงานป้องกันเฝ้าระวัง และเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน

(๒) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามที่ได้มีการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อยและเข้มแข็งมากขึ้น ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพที่หลากหลายและทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ตลอดจนได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพิ่มมากขึ้น

(๓) ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ทำให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี การกีฬาและกีฬานันทนาการที่จัดขึ้น ส่งผลให้ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

(๔) ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

จากการดำเนินงานก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ งานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และอื่นๆ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการหรือติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมากขึ้น การคมนาคมสัญจรหรือการเดินทางภายในหมู่บ้านหรือการเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านและตำบลประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง การระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการไหลของน้ำอย่างคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น ซึ่งลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันทั่วทั้งที่

(๕) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสามารถปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี การตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยทั่วถึงและครอบคลุมทั้งพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่ม ตลอดจนทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน ภาคี เครือข่าย และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

(๖) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผลจากการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่ม ทำให้ประชาชนทัศนคติที่ดีและพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โดยสามารถเข้าถึงระบบบริการ ของทางราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ขึ้น ตลอดจนเป็นที่พึงของประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความ เป็นธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่ แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพบปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินงาน ดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีไว้ แล้วนั้นมีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณนั้น

(๒) จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างขาดความคล่องตัว มีความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

(๓) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีการกำหนดไว้เป็นประจำทุกปีนั้นมีลักษณะการดำเนินงานแบบเดิมๆ ทำให้ขาดความน่าสนใจและการตอบรับจากประชาชนค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปและไม่ ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเท่าที่ควร

(๔) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการไม่มีพร้อมต่อการดำเนินงาน รวมทั้งผลผลิตของโครงการที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการ

(๕) มีการบรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มากเกินไป โดยไม่สอดคล้องกับ จำนวนงบประมาณของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ จึงไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกโครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการแก้ไข

(๑) ควรเตรียมความพร้อมและเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและกำหนดไว้ ในแผนการดำเนินงานประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในปีงบประมาณนั้น

(๒) ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติ หน้าที่ทดแทนกันได้ในคราวจำเป็น ตลอดจนรองรับปริมาณงานหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

(๓) ปรับรูปแบบโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานแบบเดิมให้มีความน่าสนใจ ทันยุคสมัย และสามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งควรพิจารณายกเลิกโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์หรือประโยชน์ค่อนข้างน้อย เพื่อไม่ให้เป็นภาระสิ้นเปลืองงบประมาณ

(๔) ในการบรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความพร้อมและความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนต้องกำหนดรายละเอียดของโครงการให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสม

(๕) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณากำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงระยะเวลา ๕ ปี ให้มีความเหมาะสมกับจำนวนงบประมาณรายรับของหน่วยงานในแต่ละปี และให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาความต้องการในปัจจุบัน

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

(๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ คะแนน
(๒) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย	
(๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	๕ คะแนน
(๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕ คะแนน
(๓.๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕ คะแนน
(๓.๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕ คะแนน
(๓.๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕ คะแนน
(๓.๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕ คะแนน
(๓.๗) วิสัยทัศน์	๕ คะแนน
(๓.๘) กลยุทธ์	๕ คะแนน
(๓.๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕ คะแนน
(๓.๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕ คะแนน
(๓.๑๑) แผนงาน	๕ คะแนน
(๓.๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเศรษฐกิจ เช่น การคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ระบบการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Top – down)	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / (Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๖๐) (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานการณ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหัพภาค	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

- | | |
|---|----------|
| (๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ คะแนน |
| (๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ คะแนน |
| (๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ คะแนน |
| (๔) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | ๕ คะแนน |
| (๕) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย | |
| (๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ คะแนน |
| (๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ คะแนน |
| (๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ คะแนน |
| (๕.๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ คะแนน |
| (๕.๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ คะแนน |
| (๕.๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ๕ คะแนน |
| (๖) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน ประกอบด้วย | |
| (๖.๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | ๕ คะแนน |
| (๖.๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | ๕ คะแนน |
| (๖.๓) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | ๕ คะแนน |
| (๖.๔) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ | ๕ คะแนน |
| (๖.๕) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕ คะแนน |
| (๖.๖) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕ คะแนน |
| (๖.๗) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | ๕ คะแนน |

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา กลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลสะท้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานและหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลู่ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑.๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ๑.๒) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังที่การดำเนินงานเสร็จสิ้น
- ๑.๓) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ๑.๔) จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลู่ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบและแนวทางดำเนินงาน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่

- ๒.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒.๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒.๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
- ๒.๔) คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๔) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินงานตามกรอบและแนวทาง ดังนี้

- ๔.๑) กรอบเวลา : มีการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้หรือเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมหรือไม่ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร
- ๔.๒) ความสอดคล้อง : เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ คือ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ตลอดจนมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน

- ๔.๓) ความเพียงพอ : การบรรจุแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนและท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในท้องถิ่นและอยู่ภายใต้กรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังของหน่วยงาน
- ๔.๔) ความก้าวหน้า : การวัดความก้าวหน้าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมวัดจากความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการตามห้วงเวลาในรอบปี
- ๔.๕) ประสิทธิภาพ : เป็นการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และความสัมพันธระหว่างเป้าหมายของโครงการและผลที่ได้รับจากการนำทรัพยากรที่ได้ใช้ไปในการพัฒนาเกิดความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
- ๔.๖) ประสิทธิภาพ : เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจของประชาชน เป็นต้น
- ๔.๗) ผลลัพธ์และผลผลิต : สิ่งที่ประชาชนและท้องถิ่นได้รับจากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลลดลง ซึ่งส่งผลถึงต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
- ๔.๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบการ : เป็นการประเมินผลกระทบที่มีต่อชุมชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ว่ามีผลกระทบอย่างไร และการประเมินผลกระทบการ มีการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้พิจารณากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด : วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) การสัมภาษณ์ : อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๒.๑) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดำเนินการสัมภาษณ์

๒.๒) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์คล้ายกับการพูดสนทนา อย่างไม่มีพิธีรีตองและไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้แก่

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน และได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมหรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทาง

กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

(๔) การสำรวจ : ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

(๕) เอกสาร : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตของโครงการและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กำหนดตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณและวัดผลในเชิงคุณภาพ ดังนี้

(๑) แบบวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

(๒) แบบวัดผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙

ประเด็นที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน ๑๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลอันเนื่องมาจากข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่ครอบคลุมตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ในประเด็นการพิจารณาเท่าที่ควร

ประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน ๑๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลเนื่องจากข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ในประเด็นที่พิจารณา

ประเด็นที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้คะแนน ๕๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลเนื่องมาจากผลการพิจารณาในประเด็นยุทธศาสตร์ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกันพอสมควร

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	(๕)	(๕)
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	(๔)
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเศรษฐกิจ เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	(๔)
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ระบบการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	(๓)
รวมคะแนน	๔ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๒๐	๑๖

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Top – down)	(๕)	(๕)
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๕)
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๕)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดนใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / (Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	(๓)
รวมคะแนน	๔ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๒๐	๑๖

๑.๔ ยุทธศาสตร์

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๔)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหัพภาค	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๑๒ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๖๐	๕๗

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๗
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐

ประเด็นที่ ๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน ๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลเนื่องจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นสามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง

ประเด็นที่ ๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการแสดงข้อมูลจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้เปรียบเทียบกับจำนวนที่มีการดำเนินงานจริงอย่างชัดเจน

ประเด็นที่ ๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน ๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลเนื่องจากการดำเนินงานในพื้นที่ตรงต่อปัญหาความต้องการของประชาชนและมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงในภาพรวม

ประเด็นที่ ๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้คะแนน ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลเนื่องจากกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นั้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา และนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมต่างๆ ได้จริง

ประเด็นที่ ๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ๒๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลเนื่องจากการกำหนดชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความชัดเจน สามารถเข้าใจสิ่งที่จะพัฒนา และมีการกำหนดองค์ประกอบของโครงการไว้ครบพอสมควร

ประเด็นที่ ๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้คะแนน ๓๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ ของคะแนนในประเด็นนี้

ที่เป็นเช่นนั้น เหตุผลเนื่องจากว่า โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายในการกิจตามประเด็นที่มีการพิจารณา มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เว้นแต่ในบางภารกิจที่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๒ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐	๘

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(๕)	(๕)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๒ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐	๙

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	(๕)	(๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๒ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐	๘

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕
รวมคะแนน	๑ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๕	๕

๒.๖ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	(๔)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	(๔)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๖ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๓๐	๒๗

๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลงในประเด็นโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๗ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๓๕	๓๓

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง จำนวน ๘๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ควรได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ดังนั้น จึงถือว่าการกำหนดยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง

การติดตามและประเมินผลโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง จำนวน ๙๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ควรได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ดังนั้น จึงถือว่าการกำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงคุรุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะมีความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและขอเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง จนถึงฉบับปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๕ กลยุทธ์ มีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๙๑๙,๘๔๙.๕๙ บาท และได้นำโครงการไปดำเนินงาน จำนวน ๑๑๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณรวม ๖๖,๙๔๗,๘๖๑.๑๑ บาท โดยสามารถแยกตามรายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

โครงการพัฒนามีจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๑๓๓,๐๐๐ บาท
โครงการพัฒนาที่ได้นำไปดำเนินการ ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๘๗๗,๗๗๒.๘๘ บาท
โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการพัฒนามีจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๒,๗๐๙,๐๐๐ บาท
โครงการพัฒนาที่ได้นำไปดำเนินการ ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๖๔,๙๕๓ บาท
โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

โครงการพัฒนามีจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๕๓๖,๘๕๐ บาท
โครงการพัฒนาที่ได้นำไปดำเนินการ ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๗๘๔,๘๙๔.๖๓ บาท
โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการพัฒนามีจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๒๙๕,๙๙๙.๕๙ บาท
โครงการพัฒนาที่ได้นำไปดำเนินการ ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๔๙๖,๘๖๖.๕๙ บาท
โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

โครงการพัฒนามีจำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท
โครงการพัฒนาที่ได้นำไปดำเนินการ ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๕๕,๐๗๙ บาท
โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

โครงการพัฒนามีจำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท
โครงการพัฒนาที่ได้นำไปดำเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๖๘,๒๙๕ บาท
โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

สรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมถึงฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้กำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๙ ของโครงการทั้งหมด และโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๑ ของโครงการทั้งหมด

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ข้อสังเกต

- (๑) มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินสะสมไว้ แต่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ทำให้ต้องมีการกันเงินงบประมาณไว้อยู่บ่อยครั้ง
- (๒) การดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน ไม่ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพหรือประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
- (๓) จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการองค์กรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนกับการดำเนินงานในด้านอื่นๆ
- (๔) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงใต้เกิดอุทกภัยเป็นประจำทุกปี แต่มีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการป้องกันภัยหรือเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยค่อนข้างน้อย
- (๕) มีการบรรจุจำนวนโครงการท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง ประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- (๑) ทุกโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ
- (๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ได้ดำเนินการในแต่ละปี ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน
- (๓) ควรให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มากขึ้น และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติอยู่เสมอ โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา
- (๔) ในการบรรจุโครงการหรือกิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตลอดจนควรให้ความสำคัญในทุกมิติของการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นที่

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสูง

ที่ ๕๐๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสูง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายราเสบ อดดารา | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูง หมู่ที่ ๓ | |
| ๒. นายพิเชษฐ์ สำน้อย | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูง หมู่ที่ ๘ | |
| ๓. นางสาวชนม์นิภา ยากะจิ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูง หมู่ที่ ๑๓ | |
| ๔. นายอะนิส สหบดี | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ | |
| ๕. นางปริตะ อายาหมื่น | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๙ | |
| ๖. นายสมศักดิ์ รักสัตย์ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน โรงเรียนบ้านกุ่มงามัง | |
| ๗. นายมุขมัทธอหลี บังกุสัน | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล | |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสูง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสูง | กรรมการ |
| ๑๐. นายพันดี สลิมัน | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔ (ด้านการเกษตร) | |
| ๑๑. นายยูโสภ ทั่งภาษา | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๔ (ด้านการปกครอง) | |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุจิต ยามาสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ที่ ๓๒๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ที่ ๔๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
จึงแต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลุง ดังนี้..

(๑) นายยูโสภ ทั่งภาษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๔

ประธานกรรมการ

(๒) นางพรทิภา รอกेत
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุจรีต ยามาสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล



เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๙๔๓/๕-๐๓/๙๓-๘ www.chalungsatun.go.th